



# Møteprotokoll for Formannskapet

<b>Møtedato:</b> 21.05.2015	<b>Møtetid:</b> Kl. 10.00 – 11.45
<b>Møtested:</b> Formannskapssalen	<b>Saksnr.:</b> 029/15 - 029/15

Forfall meldt fra følgende medl.	Parti	Følgende varamedl. møtte	Parti
Morten Ellingsen Knut Nordmo Halvar Rønneberg	(Sp) (FrP)	Finn Allan Westjord Tom Arne Pettersen	(Ap)

Møtende Medlemmer	Parti	Møtende medlemmer	Parti
Jonni H. Solsvik Kate Eliassen	(H) (H)	Anitha Bendiksen John Helmersen	(Ap) (Al)

<b>Møteleder:</b>	Ordfører Jonni H. Solsvik
<b>Fra adm. møte:</b>	Rådmann Kirsten L. Pedersen, enhetsleder Arne Blix, Stein Andreassen, leder støttefunksjon Eva N. Fagermyr og formannskapssekretær Greta Jacobsen

Rett utskrift:

Jeg bekrefter med dette at utskriften er ført i samsvar med det som ble bestemt i møtet.

Jonni H. Solsvik  
ordfører

# Saksliste

Sak nr.	Sakstittel
029/15	UTDYPINGSPROSJEKT VESTRE HAVN ANDENES - KOSTNADSRAMME

---

Ordføreren ønsket velkommen til møtet.

**Godkjenning av innkalling:**

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Seks representanter møtte. Ordføreren erklærte møtet for vedtaksfør.

**Godkjenning av sakliste:**

Sakslisten ble godkjent uten merknader.

---

## 029/15: UTDYPINGSPROSJEKT VESTRE HAVN ANDENES - KOSTNADSRAMME

### Forslag til vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner økning av kostnadsrammen for havneprosjekt vestre havn Andenes fra 30,7 til 35 mill kr (eks mva).
2. Økt kostnad – 4,3 mill kr finansieres ved slik omdisponering av lånemidler fra vedtatte investeringsprosjekter:
  - fra prosjekt 144175 Enøk-tiltak kommunale bygg 1,3 mill
  - fra prosjekt 144179 Asfaltering 1,0 mill
  - fra prosjekt 154186 Høydeberedskap brann 2,0 mill4,3 mill
3. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne kontrakt med entreprenøren.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) og refereres i første kommunestyremøte.

### 21.05.2015 FORMANNSKAPET

Presentasjon av prosjektet ved ordføreren.

Enhetsleder Arne Blix og Stein Andreassen informerte og svarte på spørsmål.

#### Kate Eliassen (H) la frem følgende endringsforslag til punkt 2:

Økt kostnad – 4,3 mill kr finansieres ved slik omdisponering av lånemidler fra vedtatte investeringsprosjekter:

- fra prosjekt 144175 Enøk-tiltak kommunale bygg 1,3 mill
  - fra prosjekt 144179 Asfaltering 1,0 mill
  - Lån 2,0 mill
- 4,3 mill

#### Votering:

Rådmannens forslag fikk 3 stemmer

Rådmannens forslag med endringsforslag for punkt 2 fremlagt av Kate Eliassen (H), fikk 3 stemmer (inkludert ordførers stemme)

Ved uavgjort avstemming teller ordførers dobbelstemme, og endringsforslaget for punkt 2 fra Kate Eliassen (H) ble dermed vedtatt.

### FS-029/15 Vedtak:

1. Kommunestyret godkjenner økning av kostnadsrammen for havneprosjekt vestre havn Andenes fra 30,7 til 35 mill kr (eks mva).
2. Økt kostnad – 4,3 mill kr finansieres ved slik omdisponering av lånemidler fra vedtatte investeringsprosjekter:
  - fra prosjekt 144175 Enøk-tiltak kommunale bygg 1,3 mill
  - fra prosjekt 144179 Asfaltering 1,0 mill
  - Lån 2,0 mill4,3 mill
3. Ordføreren gis fullmakt til å undertegne kontrakt med entreprenøren.
4. Vedtaket er fattet med hjemmel i kommunelovens § 13 (hasteparagrafen) og refereres i første kommunestyremøte.