

Oppdragsnavn: Detaljregulering The Whale senter
Oppdragsnummer: 619723-01
Møtedato: 19.11.2019
Kl.: 14:00
Sted: Skype
Referent: Sigrid Rasmussen

NAVN	FIRMA	E-POST	TIL STEDE
Geir Davidsen, seksjonsleder	Nordland Fylkeskommune	geidav@nfk.no	x
Una Elstad, arkeolog/ saksbehandler	Nordland Fylkeskommune	unaels@nfk.no	x
Joakim Aa. Wintervoll, feltarkeolog	Nordland Fylkeskommune	joaaal@nfk.no	x
Trym Sundseth, kultminnerådgiver	Nordland fylkeskommune	trysun@nfk.no	x
Stine G. Mælsæther, arkeolog/ saksbeh.	Nordland fylkeskommune	stigro@nfk.no	x
Børre Berglund, daglig leder	The Whale AS	borre@2469reiseliv.no	x
John Ivar Busklein, styremedlem	The Whale AS	jib@adolfsegroup.no	x
Rune Rydningen, nestleder i styret	The Whale AS	rune@andenesfisk.no	x
Lisbeth Seppola, styremedlem	The Whale AS		x
Arne C. Blix, teknisk sjef	Andøy kommune	ArneChristian.Blix@andoy.kommune.no	x
Emil Iversen, saksbehandler	Andøy kommune	Emil.Iversen@andoy.kommune.no	x
Sigrid Rasmussen, planarkitekt	Asplan Viak AS	sigrid.rasmussen@asplanviak.no	x

REFERAT 619723-01 MØTEREFERAT KULTURMINNER THE WHALE, ANDENES

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
01	Presentasjon av deltakere i møtet og roller i prosjektet		
02	Geir Davidsen gjennomgikk hovedkonklusjoner i rapport fra arkeologiske registreringer i forbindelse med The Whale <ul style="list-style-type: none"> Det er betydelig og alvorlig konflikt mellom registrert automatisk fredet kulturminne/ gårdshaug og planlagt 		

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
	<p>tiltak; største motsetning Nordland Fylkeskommune har opplevd noensinne</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4,7 daa av gårdshaugen inngår i planområdet, og 3,3 daa påvirkes av planlagt bygg • Det må utarbeides konsekvensutredning hvor grad av påvirkning/ utilbørlig skjemming vurderes, og hvor minst ett alternativ tar utgangspunkt i å bevare alle/ mest mulig av kulturminnene • Dersom det skal bygges på denne tomte vil det uansett kreve dispensasjon fra kulturminneloven, i en eller annen grad. Reguleringsplanen behandles som dispensasjon, og vilkår tas inn som bestemmelser. • Det kan ikke gis forhåndsbehandling av dispensasjonssøknad, men det kan gis noen foreløpige faglige vurderinger i samråd med Tromsø Museum. • Fylkeskommunen kan bistå med kunnskap i den videre prosessen i forhold til kulturminner • Det vil bli kostbart å gjennomføre en evt. utgraving. Fylkeskommunen ber Tromsø Museum om å gjøre et grovt kostnadsoverslag, slik at man kan vurdere om dette i det hele tatt er realistisk. • Kulturminnefaglig sett vurderes det som best at gårdshaugen får ligge uberørt, men det kan også være vitenskapelig verdi i å grave den ut. • Det bør vurderes om prosjektet kan bearbeides slik at kulturminnet blir minst mulig berørt 		
03	<p>Innspill fra Asplan Viak AS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Det ligger et stort potensial i å grave ut deler av gårdshaugen, og synliggjøre dette viktige kulturminnet gjennom det nye opplevelsessenteret. Dette kan gjøres både gjennom utstillinger og ved at man i overgang gårdshaug/ bygg viser et tverrsnitt av haugen. Dette er drøftet med arkitekten, som var positiv til et slikt grep. 		
04	<p>Innspill fra The Whale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erfaring fra tidligere utbygging på gårdshaugen er at Riksantikvaren var positiv til nyetablert bebyggelse så lenge man ikke fant ekstremt viktige enkeltobjekter på den konkrete tomte. Dette bør derfor være løsbart. • The Whale skal vurdere om det er mulig å gjøre justeringer av prosjektet. 		
05	<p>Innspill fra Andøy kommune</p> <ul style="list-style-type: none"> • Svært synd at man har endt opp i denne situasjonen, da det er et sterkt ønske om å få etablert «The Whale» på Andenes • Enig med Asplan Viak AS at man bør prøve å integrere kulturminnet i anlegget 		

SAK	TEKST	ANSVAR	FRIST
	<ul style="list-style-type: none"> Kunnskapsgrunnlaget har vært for dårlig. Det var overraskende for Andøy kommune at gårdshaugen strekker seg vest for jernbanelinja, og innenfor regulert industriområde, som i en årrekke har vært i bruk til tankanlegg. Kommunen har i prosessen gitt signaler om at avgrensning av gårdshaugen var avklart, og beklager dette. Problematisk hvis dette medfører stopp av utbygging av Andenes, hvor det er behov for utvikling Utfordrer fylkeskommunen på å gi mer konkrete tilbakemeldinger på faglig holdning til framtidig dispensasjonssøknad. 		
06	Konklusjon		
	<ul style="list-style-type: none"> Fylkeskommunen ber Tromsø Museum utarbeide et overordnet kostnadsoverslag på utgraving av området, samt faglige vurderinger av en eventuell dispensasjonssøknad 	GD	
	<ul style="list-style-type: none"> The Whale gjør en vurdering av mulig justering av prosjektet for å minimalisere konflikt 	BB	
	<ul style="list-style-type: none"> Vi tar et nytt møte så snart Fylkeskommunen har fått tilbakemelding fra Tromsø Museum 	GD	Des/ jan

Referent

Sigrid Rasmussen

Sivilarkitekt/ arealplanlegger

T: 91574205 | 417 99 417

E: sigrid.rasmussen@asplanviak.no