

Forslag – skisse til prosess kommunereformen i Andøy

Aktivitet	Ansvar	Når	Kommentar
Godkjenne overordnet prosess	K-styret	23.03.15	skisse til prosess lagt fram i formannskapet 09.03
Avklare opplegg for folkemøter	F-skap	april	Formannskapet evt delegerer til arbeidsgruppe
Folkemøter - presentere status/utfordringer - innspill utfordringstema/framtida		mai/juni	- legge grunnlag for felles virkelighetsforståelse - få innspill til videre prosess
Utredning – grunnlag for beslutning om veien videre	rådmann	mai - juli	grunnlag for utredning: - BDO-rapport - Innspill folkemøter
Politisk behandling (1) - beslutning om veien videre	K-styret	august 2015 (før valget)	
Framdriftsplan – veien videre	F-skap (k-styret)	november	ta stilling til evt ytterligere involvering av innbyggere/folkemøter (i tillegg til folkeavstemning)
Utredning – grunnlag for endelig vedtak	Rådm	Februar – april	
Folkeavstemning		Mai	
Politisk behandling (2) - endelig vedtak	K-styret	Juni 2016	

Ang. prosess:

- må være rom for å justere underveis (formannskapet)
- planlegge informasjon innbyggere/ansatte underveis